Sistematización del proceso de producción de unidades didácticas de la UNED by Peraza Delgado, Mercedes & Barboza Robles, Yansin
1 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO  
DE PRODUCCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 




En este documento, se describe cómo se logró sistematizar el proceso de producción 
de unidades didácticas que se lleva a cabo en el Programa de Producción de Material 
Didáctico Escrito (PROMADE) de la UNED de Costa Rica. Dicha sistematización se 
efectuó mediante un estudio de tipo cualitativo exploratorio. Antes de la 
sistematización, no existía consenso en relación con el orden de todos los pasos de 
cada etapa del proceso de producción de unidades didácticas, ni acerca de los días 
que debían invertirse en cada uno. Tampoco había un respaldo escrito de dicho 
proceso a ese nivel de detalle. El principal resultado de la sistematización realizada 
es un documento de consulta minucioso y fundamentado para el proceso de 
producción de unidades didácticas; y al mismo tiempo, el establecimiento de un 
modelo para sistematizar un proceso de producción con base en las prácticas de los 
profesionales participantes, el cual se dará a conocer en este artículo. Por lo tanto, 
este artículo será un referente para PROMADE, para los demás programas de 
producción de materiales de la UNED, para las instancias que trabajan de manera 
coordinada con PROMADE (las cuatro escuelas, la DIREXTU y el SEP) y, en general, 
para cualquier departamento que requiera sistematizar un proceso de producción.   
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This document describes how the process of systematizing the production of didactic 
units by the Written Didactic Material Production Program (PROMADE) of the Costa 
Rican State Distance University (UNED) was achieved. This systematization was 
carried out through a qualitative exploratory study. Before this systematization was 
done, there was no a consensus regarding the order of the steps of the production 
process nor about the days to be invested in each one. Nor was there a written 
document with the specifications concerning such process. The main results of this 
systematization process are a detailed, consultation document and a model to 
systematize the production of didactic units based on the expertise of the participating 
professionals. Such document will be known in this article. Therefore, this article will 
be a reference for PROMADE, for the other material production programs of UNED, 
for the bodies that work together with PROMADE (the four schools, DIREXTU and 
SEP); in general, for any department that would like to systematize a production 
process. 
Keywords 
Distance education, systematization, production process, learning material, UNED.  
Definición del objeto de estudio 
Cada día, las instituciones presenciales de educación superior adicionan, dentro 
de su modelo, características de la educación a distancia; especialmente, por el 
avance de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) y su respectiva 
incorporación en el ámbito formativo. En un principio, se colgaban los textos en pdf, 
se utilizaban sitios web para brindar información y el correo electrónico. Luego, se 
incursionó en el uso de plataformas y entornos virtuales de aprendizaje, redes 
sociales, web 2.0, aplicaciones en línea para la educación e, incluso, entornos 
personales de aprendizaje, hasta llegar a ofrecer programas completos en 
modalidad virtual (García, 2014). 
Ahora bien, por un lado, en un sistema de educación presencial, el profesorado 
es uno de los pilares fundamentales de la enseñanza, pues se encarga de mediar 
los contenidos, a fin de que el estudiantado logre los objetivos de aprendizaje; en 
tanto que, en un sistema de educación a distancia, dicha labor recae en los 
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materiales didácticos (libros, audios, audiovisuales, multimedios, videoconferencias, 
entre otros), pero principalmente en el texto. 
De esta manera, el proceso de producción de materiales didácticos escritos se 
torna indispensable, tanto para la Universidad Estatal a Distancia (UNED) como para 
otras instituciones que desean replicar la práctica de elaborar materiales didácticos 
propios a partir del modelo de la UNED. 
La información del cuadro 1 ilustra la relevancia de la producción de materiales 
didácticos escritos del Programa de Producción de Material Didáctico Escrito 
(PROMADE) en comparación con los otros tipos de materiales que se elaboran en la 
Dirección de Producción de Materiales Didácticos (DPMD) de la UNED. Se aclara 
que el PAL no produce materiales didácticos para las asignaturas de la oferta 
académica y que los datos consignados se refieren a la apertura de entornos 
virtuales de aprendizaje.  
Cuadro 1 
Cantidad de producciones solicitadas por escuela 






ECA 49 82 0,0 0 21 152,0 
ECE 258 24 9,5 8 17 316,5 
ECEN 439 130 124 14 27 734 
ECSH 354 79 14,8 11 42 500,8 
Total por 
programa 
1100 365 148 33 107 1753 
Fuente: Dirección de Producción de Materiales Didácticos (2012, p. 10)i 
Desde la creación de la UNED, en 1977, se constituyó la Oficina de Unidades 
Didácticas (UNDI), para suplir la imperiosa necesidad de producir material didáctico 
propio que respondiera a las características del estudiantado en un sistema de 
educación a distancia. Dicha dependencia se fue transformando con los años y hoy 
se denomina PROMADE, cuya misión, de acuerdo con su página web, es  
Producir materiales didácticos escritos que fomenten el aprendizaje 
autónomo, autorregulado y autodirigido, por medio de un estándar de calidad 
aplicado por un equipo académico multidisciplinario especializado en 
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mediación pedagógica, con el apoyo de las TIC y procesos de comunicación, 
investigación y capacitación, considerando el modelo pedagógico, los 
valores institucionales y los contextos de nuestro público meta (Dirección de 
Producción de Materiales Didácticos, s.f.).  
Para PROMADE era básico sistematizar su proceso de producción académica y 
documentarlo, a partir del conocimiento adquirido a lo largo de los cuarenta años de 
la institución y del programa. Entre las ventajas de dicha sistematización están: 
• Aumenta la calidad de los materiales didácticos. 
• Promueve la consistencia en la producción de los materiales. 
• Disminuye el tiempo de producción. 
• Impulsa una adecuada transición en caso de cambio de productor académico. 
• Favorece el trabajo con otras dependencias de la institución. 
• Posibilita el seguimiento del avance de la producción de los materiales 
didácticos.  
• Facilita la capacitación de nuevos productores académicos. 
A su vez, para otras instituciones de educación superior, la sistematización 
representa una guía para establecer un proceso de producción ajustado a su 
realidad. Cabe indicar que la UNED fue la primera universidad a distancia en 
Latinoamérica y, por lo tanto, sirve de modelo para otras casas de educación 
superior de la región que desean implementar esa modalidad educativa. 
Actualmente, existe un convenio de cooperación entre la UNED y otras instituciones 
regionales, entre ellas: la Universidad de El Salvador (UES) y la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). Como parte de dicha cooperación, se han dado los 
primeros pasos en cuanto a la asesoría en la implementación del modelo de 
educación a distancia y, por ende, en la producción de materiales didácticos (Rojas, 
Peraza, Zeledón, Ramírez & Cerdas, 2016; Ramírez & Peraza, 2016). 
En ese orden de ideas, dar a conocer la forma en que se sistematizó el proceso 
de producción de PROMADE se convierte en un insumo de gran valor, ya que 
orientará el camino de otras dependencias de producción dentro de la Dirección de 
Producción de Materiales Didácticos y de la UNED, en general, así como de otras 
instituciones de educación superior de la región. 
En resumen, el objeto de estudio es el modelo de sistematización del proceso de 
producción de PROMADE, proceso que debe ser ejecutado por más de veinte 
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productores académicos de forma consistente, quienes, a su vez, coordinan, cada 
uno, un promedio de seis equipos de producción diferentes, uno por cada asignación 
de producción.  
1. Marco contextual 
La DPMD, a la cual pertenece PROMADE y los cuatro programas indicados en el 
cuadro 1, forma parte de la Vicerrectoría Académica. PROMADE es una oficina de 
servicio que atiende las solicitudes de producción de material didáctico escrito de las 
cuatro escuelas de la UNED, del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) y de la 
Dirección de Extensión Universitaria (DIREXTU). A la fecha, en PROMADE laboran 
23 productores académicos de diversas disciplinas: historia, ciencias, inglés, 
administración, biología, computación, psicología, matemática, comunicación, 
educación, nutrición, tecnología educativa, filología, entre otras. 
Desde su creación, la UNED conformó UNDI (actualmente PROMADE), oficina 
encargada de elaborar las unidades didácticas requeridas en los cursos, trabajo que 
inició con la edición de cinco libros de texto del Ciclo Básico en 1977 y 11 más en 
1978. A la fecha (mayo 2017), según el registro de solicitudes de producción 
asignadas, se encuentran en curso 131 producciones de materiales didácticos 
escritos (unidades didácticas, manuales de laboratorio, materiales complementarios, 
guías de estudio y antologías). De ellos, 90 corresponden a unidades didácticas, 
cuyo proceso de producción tiene mayor complejidad en comparación con el de los 
otros materiales. 
Con UNDI, nació la práctica de contar con un documento de referencia para la 
producción de los materiales didácticos que orientara el quehacer de los productores 
académicos y de los autores. 
El primer documento fue preparado en 1977 por Alicia Gurdián y Ángela Tischler 
y se llamó Instructivo para la elaboración de unidades didácticas. Dicho instructivo 
consta de 65 páginas y contiene aspectos referidos a fundamentación del sistema de 
educación a distancia, objetivos de aprendizaje y cómo elaborar unidades didácticas. 
El segundo fue el primer manual de producción académica, elaborado en 1982 por 
Celedonio Ramírez (antiguo director de Producción Académica), que sintetiza el 
quehacer de los funcionarios de UNDI. El tercer material, Producción y edición de 
textos didácticos (1999), fue escrito por René Muiños (director de la EUNED), con la 
colaboración de productores académicos; este texto trata de manera amplia las 
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generalidades del libro y de las unidades didácticas en particular, así como 
recomendaciones para autores, productores y diseñadores involucrados en la 
redacción, edición y diagramación de unidades didácticas. El cuarto, Producción y 
evaluación del medio impreso (2003), fue elaborado por la productora académica 
Rose Mary Hernández; abarca cuatro grandes temas: contexto de enseñanza, 
producción académica, plan global y evaluación del medio didáctico impreso. El 
quinto, Proceso general de producción de una UD (UD: unidad didáctica), es un 
documento no publicado de la productora académica Jacqueline Murillo Fernández 
(2008), que incluye 1) lista de tareas, 2) Pasos o funciones, 3) Responsables, 
documentación, notas y otras consideraciones y 4) Reglamentos relacionados; 
comprende desde la aprobación o revisión del programa o carrera por parte de la 
Escuela hasta la finalización y descargo de la UD. El sexto corresponde al resultado 
del proceso de sistematización finalizado en 2016 por dos comisiones de 
productores académicos, el cual está conformado por dos productos: 1) documento 
en Word llamado «Instructivo para la Producción de Material Didáctico Escrito», que 
resume el proceso de producción académica y 2) documento en Excel llamado 
«Proceso de producción académica», el cual consta de una matriz que incluye sus 
pasos detallados, responsables, tiempo, observaciones, documentación requerida y 
sustento normativo, así como un esquema de dicho proceso. Este último es el 
producto del modelo de sistematización que se trata en este trabajo. 
La reciente sistematización inició en el 2011 como parte de las acciones para la 
gestión de riesgos planteada por el Programa de Valoración de la Gestión 
Administrativa y el Riesgo Institucional (PROVAGARI) y se concluyó en el 2016. 
Toda la información recopilada desde el 2011 sirvió como punto de partida para 
retomar el proceso de sistematización en el 2016, pues se mantuvo prácticamente el 
mismo grupo de productores académicos y continuaban utilizando el mismo proceso 
de producción. Como se verá más adelante, en ese lapso se nombraron dos 
comisiones. En la primera participaron los siguientes productores académicos (en 
cada caso, se indica entre paréntesis los años que tenían los productores de 
pertenecer a PROMADE cuando formaron parte de la comisión respectiva): Marcela 
Eduarte Rodríguez (3), Mercedes Peraza Delgado (4), Virginia Ramírez Cascante 
(3), Gioconda Muñoz Hernández (6), Elena Sancho Blanco (1) y Carlos Francisco 
Zamora Murillo (6). En la segunda, Mercedes Peraza Delgado (10), Gustavo Naranjo 
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Chacón (10), Yansin Barboza Robles (3), Vanessa Villalobos Rodríguez (7) y Kay 
Guillén Díaz (8).  
Adicionalmente, se han escrito otros artículos relacionados con la producción de 
materiales didácticos de la UNED, por parte de productores académicos y de 
profesionales externos a la institución, que atañen a aspectos específicos del 
quehacer del programa y que se omiten por estar fuera del alcance de este 
documento.  
2. Fundamentación teórica 
Para comprender este estudio, es imprescindible definir los conceptos 
involucrados; por un lado, la sistematización de procesos; por otro, los atinentes a la 
producción de materiales didácticos escritos de la UNED. 
En primer lugar, desde la revolución industrial surgió la necesidad de ejecutar 
acciones específicas con el propósito de aumentar la calidad y el rendimiento de los 
procesos de producción. Así, en los países desarrollados, a lo largo de la historia, se 
crearon organismos encargados de dictar normas que ayudaran a cumplir ese 
objetivo en cada país, hasta que en 1947 se creó un ente internacional, dependiente 
de la ONU, encargado de emitir estándares de calidad de alcance mundial: la 
Organización Internacional para la Normalización (ISO, por sus siglas en inglés: 
International Standard Organization). 
Una de sus normas más conocidas y aceptadas es la ISO 9001:2015, la cual 
incluye siete principios de la gestión de la calidad (Enfoque al cliente, Liderazgo, 
Compromiso de las personas, Enfoque basado en procesos, Mejora, Toma de 
decisiones basada en la evidencia, Gestión de las relaciones).  
Particularmente, el principio Enfoque basado en procesos se desarrolla en el 
capítulo 4.4 “Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos”, el cual contiene diez 
requisitos que deben cumplir las empresas a fin de comprender y aplicar el principio 
mencionado. Entre dichos requisitos, se incluyen “Mantener información 
documentada para apoyar la operación de sus procesos [y] Conservar la información 
documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo 
planificado” (ISO, 2015, p. 3). 
Lo anterior evidencia que a nivel internacional interesa sistematizar procesos, 
documentar esa sistematización y mantenerla actualizada, con miras a cumplir 
estándares de calidad internacionales. 
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Sistematizar se refiere a metodizar, normalizar u ordenar una serie de pasos; 
específicamente, la Real Academia Española define sistematizar como “organizar 
algo según un sistema” (RAE, 2017). Por lo tanto, sistematizar el proceso de 
producción de materiales didácticos escritos de la UNED significa ordenar los pasos 
necesarios para elaborar un material didáctico escrito de forma colaborativa por 
parte de un equipo académico multidisciplinario, de calidad en el ámbito de un 
sistema de educación a distancia.  
En segundo lugar, en el contexto de la producción de materiales didácticos 
escritos de la UNED, se definen seguidamente productor académico, unidad 
didáctica, versión preliminar y versión final de una unidad didáctica: 
• Productor académico: funcionario de PROMADE que coordina el proceso de 
producción de materiales didácticos escritos y acompaña al equipo (autor, 
especialista, encargado de cátedra, encargado de programa o de carrera) en 
la escritura y revisión del material didáctico. Además, al mismo tiempo, vela 
por la adecuada mediación de los contenidos de manera que sean aptos para 
su utilización en un sistema de educación a distancia (UNED, 2014). 
• Unidad didáctica: “material didáctico escrito elaborado en la UNED que 
contiene el desarrollo de los contenidos de una asignatura o de un curso, de 
acuerdo con los objetivos de aprendizaje, evaluación y metodología 
previamente establecida por el grupo de especialistas en el proceso de 
planificación curricular” (UNED, 2013, p. 77). 
• Versión preliminar de la unidad didáctica: unidad didáctica acabada que se 
ofrece solo a los estudiantes de la asignatura o del curso correspondiente, la 
cual será validada por dichos alumnos y sus tutores. Carece de diseño gráfico 
profesional. 
• Versión final de la unidad didáctica: unidad didáctica mejorada a partir de los 
resultados de la validación, con diseño gráfico, lista para ser entregada a los 
estudiantes y al público en general. 
3. Metodología 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “los estudios exploratorios se 
realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 
estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (p. 91). El 
alcance de este estudio se considera de tipo exploratorio, por cuanto, en Costa Rica, 
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la UNED es la única institución de modalidad a distancia exclusiva y, por lo tanto, la 
producción de materiales didácticos está intrínseca en su modelo pedagógico.  
Si bien las otras universidades públicas, e incluso algunas privadas, publican 
textos académicos y de interés general, la UNED se distingue por producir textos a 
la medida para los cursos y las asignaturas que forman parte de su oferta 
académica; dicha producción se lleva a cabo en PROMADE y se reconoce como la 
línea académica de la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 
(EUNED). 
De este modo, en Costa Rica y en la región, a la fecha, no se ha hecho un 
estudio similar al que se trata en este documento, el cual presenta los pasos 
ejecutados para sistematizar en forma detallada un proceso de producción 
académica.  
Según Gibbs (2012), la investigación cualitativa trata de entender, describir y 
explicar el mundo real analizando las experiencias de los individuos o de los grupos; 
las interacciones y comunicaciones mientras se producen; o documentos o huellas 
similares de las experiencias o interacciones.  
La primera forma mencionada por Gibbs consiste en analizar las experiencias de 
los participantes, relacionadas (entre otras) con prácticas profesionales, lo cual 
describe con exactitud el método utilizado para recabar la información y generalizar 
el proceso de producción de unidades didácticas de la UNED que se aborda en este 
estudio; por lo tanto, esta investigación es cualitativa exploratoria.  
Población y tipo de muestra 
Para establecer la población, en primer lugar, se determinó la unidad de análisis. 
De acuerdo con Lofland et al. (2005) citado por Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), en los estudios cualitativos, además de las personas o casos, las unidades 
de análisis pueden ser significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles o 
roles, díadas, prácticas, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos 
de vida y procesos.  
En este estudio la unidad de análisis es procesos, definida por los mismos 
autores así: “Conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden 
de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado. Por ejemplo, de 
enseñanza-aprendizaje, manufactura de un producto o emigración de una especie 
animal” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 398). 
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Por lo tanto, la población corresponde al grupo de procesos de producción de 
unidades didácticas que llevaban a cabo los productores académicos de PROMADE 
en el 2011, la cual se utilizó como base para un nuevo análisis y actualización en el 
2016. 
En el 2011 y hasta la fecha, la cantidad de productores académicos de 
PROMADE ha oscilado entre 22 y 23 personas. Como la población era pequeña y se 
tenía acceso a la totalidad, se estudió toda la población; es decir, en este caso, la 
muestra es igual a la población. 
Instrumentos 
A fin de obtener los datos y analizarlos, se utilizaron los siguientes instrumentos: 
• Entrevistas. Hechas a los productores académicos en el 2011. Se aclara que 
la información obtenida en ese año continuaba siendo vigente en el 2016 y 
2017, por lo que pudo ser utilizada en el estudio.  
Las entrevistas semiestructuradas “se basan en una guía de asuntos o preguntas 
y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 
conceptos u obtener mayor información” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p. 403); por ende, este tipo de entrevistas era el más adecuado para los fines del 
estudio. De esta manera, la pregunta generadora planteada fue: ¿Cuál es el proceso 
de producción de unidades didácticas que aplica? Sin embargo, dada la generalidad 
de la información obtenida, se agregaban preguntas adicionales para aclarar o 
complementar la información recolectada, según fuera el caso. Con las primeras 
entrevistas se validó la pregunta generadora y se modificó la consigna de la 
siguiente manera: Describa cada uno de los pasos que realiza para producir una 
unidad didáctica, desde que le asignan la producción hasta que está lista la versión 
preliminar. En este caso, la persona entrevistadora también agregó interrogantes 
adicionales cuando fue necesario, para ampliar sobre algún asunto en particular. 
• Revisión de documentos. Para discriminar las acciones válidas dentro del 
proceso de producción respecto a la normativa institucional y nacional, se 
revisaron los siguientes documentos: Modelo pedagógico de la UNED (2004), 
Reglamento de Selección de Autores (2002), Reglamento de la Gestión 
Académica (2005), Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos (1982), 
lineamientos de PROMADE. 
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• Observación. Se realizaron observaciones con una participación completa por 
parte de los investigadores (miembros de las comisiones). 
Datos 
Los datos recopilados a través de los instrumentos descritos fueron cualitativos. 
Corresponden a la descripción de los pasos realizados para producir una unidad 
didáctica por cada miembro de PROMADE entrevistado. 
La información recopilada se refiere a los pasos del proceso de producción, los 
cuales se enlistan a continuación, de manera general, a fin de ilustrar puntualmente 
los pasos identificados en los datos recopilados:  
• Recepción de la solicitud de producción 
• Asignación de la producción 
• Proceso de inducción (reunión de inducción y asesoramiento posterior) 
• Elaboración del plan global de la obra (elaboración, revisión, aprobación) 
• Contratación del autor o autores (solicitud de elaboración de contrato y firma) 
• Separación presupuestaria para el especialista 
• Entrega de originales por parte del autor 
• Revisión de los originales por parte del equipo de producción 
• Corrección de originales por parte del autor 
• Aprobación de material didáctico por parte del equipo de producción 
• Corrección de estilo del material didáctico 
• Preparación de la versión preliminar 
• Envío a OFIDIVE 
• Utilización del material didáctico por parte de los estudiantes y los tutores 
• Validación de la unidad didáctica 
• Ajustes al material con base en las observaciones  
• Preparación de la versión final de la unidad didáctica 
• Envío a EUNED para diseño y diagramación de la versión final de la unidad 
didáctica 
• Aprobación de la versión final de la unidad didáctica para impresión y 
distribución a los estudiantes, así como venta al público en general  
En la descripción del proceso hecha por cada productor académico entrevistado, 
dichos pasos fueron registrados en diferente orden y niveles de detalle. Además, 
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cada productor reseñó distinta cantidad de pasos y disímiles grados de 
profundidad en cuanto a su participación en el proceso de producción. 
Proceso usado para llegar a los logros obtenidos  
A continuación, se describe paso a paso el proceso que permitió llegar a los 
logros obtenidos, dividido en dos etapas. Incluye el procesamiento de los datos 
obtenidos para obtener los hallazgos y las conclusiones del trabajo. 
Primera etapa: hasta la versión preliminar de una unidad didáctica 
1. Conformación de la primera comisión para la sistematización del proceso de 
producción de unidades didácticas (2011). 
2. Entrevista a cada productor académico sobre los pasos que seguía en la 
producción de unidades didácticas, una vez que recibía la asignación.  
3. Registro de la información proporcionada por cada persona en un archivo de 
Excel. 
4. Corroboración de la información aportada por cada productor (se enviaba 
por correo electrónico el archivo, a fin de que la persona lo revisara e 
indicara si estaba de acuerdo con lo anotado o si debían realizarse ajustes). 
5. Planteamiento de una propuesta de proceso de producción, a partir de los 
registros de los productores académicos. Dicha propuesta se construyó en 
sesiones de la comisión. Se discutieron las diferentes opciones para cada 
etapa, extraídas de los registros mencionados y se analizaron a la luz de la 
normativa institucional, leyes de la República y lineamientos de PROMADE. 
Los criterios que se valoraron para seleccionar determinada opción para 
cada paso fueron los siguientes: 
a) Pertinencia del paso dentro del proceso de producción. 
b) Correcta ubicación en la secuencia de etapas del proceso de 
producción. 
c) Concordancia con los documentos: se escogía la opción que estuviera 
acorde con la normativa institucional, leyes de la República y 
lineamientos de PROMADE. 
d) Tiempo requerido: se seleccionaba la opción de menor duración. 
e) Frecuencia de uso: se optaba por la propuesta que fuera utilizada por la 
mayor cantidad de productores. 
13 
 
f) Menor trámite administrativo: se prefirió la opción que implicara menor 
trámite administrativo. 
Por ejemplo, existían diferencias en cuanto a la firma del contrato del autor: 
algunos productores solicitaban la elaboración del contrato desde la reunión 
de inducción (los menos); otros, desde la aprobación del capítulo 1; y 
muchos otros, cuando la unidad didáctica ya estaba bastante avanzada (por 
ejemplo, cuando el autor hubiera entregado al menos la mitad de los 
capítulos). El primer criterio que se aplicó para la selección de la opción fue 
el cumplimiento de las leyes nacionales. Inmediatamente, quedó descartada 
la posibilidad de hacer la contratación luego de la entrega del capítulo 1 o 
de, al menos, la mitad de los capítulos, pues el Código de trabajo prohíbe la 
contratación verbal para este tipo de labores (Artículo 23). 
6. Especificación de las características de cada paso. Por ejemplo, ¿quién 
debía hacer la solicitud de contrato?, ¿a quién debía entregársela?, ¿por qué 
medio?, ¿con qué plazo? Esas y otras interrogantes se contestaron a partir 
de los criterios ya establecidos. 
7. Validación de la propuesta de proceso de producción. Una vez que se 
sistematizó el proceso hasta la versión preliminar, se compartió con todos 
los productores académicos y se solicitaron observaciones conforme fueran 
aplicando la propuesta. Con el paso del tiempo, se hicieron cambios en 
algunos procedimientos por decisión de la coordinación, así como por 
consenso de los miembros del programa o nuevos lineamientos. El proceso 
se socializó en un documento de Excel que contenía la lista detallada de 
tareas y días asignados, además de un esquema que resumía los pasos del 
proceso de producción. Dicho esquema se imprimió a colores, en tamaño 
11 × 17 pulgadas, y se colocó en espacios comunes de la oficina.  
Segunda etapa: hasta la versión final de una unidad didáctica 
1. Conformación de la segunda comisión (2016). 
2. Reanudación del trabajo de la comisión. La segunda comisión retomó el 
documento e incorporó los cambios surgidos según el punto 7 de la primera 
etapa. Además, realizó lo siguiente: 




b) Inclusión del sustento normativo de cada paso. 
c) Elaboración de una introducción para documentar la construcción del 
documento. 
d) Actualización del esquema que resumía el proceso de producción desde 
la asignación hasta la impresión de la versión final. 
e) Propuesta de las acciones para oficializar el proceso de producción. 
4. Logros alcanzados 
La sistematización del proceso de producción permitió los siguientes logros: 
• Se identificó, de manera conjunta y consensuada, la manera más eficiente y 
eficaz de producir, en equipo, una unidad didáctica, acorde con los 
reglamentos y normas costarricenses e institucionales. 
• Se sistematizó el proceso de producción de unidades didácticas de manera tal 
que pueda ser aplicado de forma consistente por los productores académicos 
de PROMADE y asegure la calidad mínima de las unidades didácticas. 
• Se comprobó la necesidad de crear mecanismos de actualización del proceso 
de producción académica de PROMADE. 
• Se proveyó una guía básica para los nuevos productores académicos que se 
incorporen a PROMADE y asuman la producción de unidades didácticas. 
• Se concretó un documento que facilita el seguimiento del proceso de 
producción de unidades didácticas, pues el documento obtenido describe los 
pasos detallados de cada etapa y los tiempos asignados para la labor de cada 
miembro del equipo de producción. 
La evidencia de los logros anteriores es la sistematización del proceso de 
producción de unidades didácticas, conformado por los siguientes productos:  
1. Documento en Word llamado «Instructivo para la Producción de Material 
Didáctico Escrito», que resume el proceso de producción académica. 
2. Documento en Excel llamado «Proceso de producción académica», el cual 
abarca una matriz que incluye los pasos detallados, responsables, tiempo, 
observaciones, documentación requerida y sustento normativo, así como un 




Figura 1. Extracto de la matriz, «Proceso de producción académica» 
Fuente: PROMADE (2017) 
 
 
Figura 2. Esquema, «Proceso de producción académica» 
Fuente: PROMADE (2017) 
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En términos generales, el proceso de producción definido establece: 
• Dieciséis etapas principales del proceso de producción: 1. Inicio de 
producción, 2. Inducción, 3. Elaboración de plan global de la obra, 
4. Contrataciones de autor y especialista, 5. Redacción, revisión y mediación 
(capítulo 1), 6. Aval, 7. Redacción y revisión (siguientes capítulos), 
8. Corrección de estilo, 9. Preparación de versión preliminar, 10. Entrega para 
la impresión y distribución de versión preliminar, 11. Trámite de pagos, 
12. Validación de versión preliminar, 13. Preparación de versión final, 
14. Envío de versión final a EUNED, 15. Diseño y diagramación de versión 
final, 16. Aprobación para impresión de UD en versión final. 
• Tiempo para producir versión preliminar de una UD: 18 meses. 
• Tiempo para producir versión final de una UD: 11 meses adicionales después 
de concluida la versión preliminar. 
5. Análisis de la experiencia 
En seguida se presenta el análisis de la sistematización efectuada en PROMADE 
sobre el proceso de producción de unidades didácticas. Se especifican los aciertos, 
los errores y las oportunidades de mejora. Dicha información será de utilidad para 
replicar la experiencia. 
Aciertos 
La sistematización del proceso de producción de unidades didácticas descrita se 
desarrolló en un lapso mayor del esperado; sin embargo, se considera una 
experiencia exitosa por cuanto se alcanzó el objetivo propuesto. Las condiciones que 
garantizaron dicho éxito, y que pueden ser consideradas como aciertos, son las 
siguientes:  
• Asignación de tiempo dentro de la jornada de trabajo para las personas que 
participan en la comisión de sistematización, pues mejorar los procesos de la 
dependencia debe reconocerse como una labor necesaria e inherente al 
puesto de productor académico. 
• Comunicación oficial a los profesionales que laboran en el programa sobre la 
pertinencia y necesidad de realizar la sistematización, a fin de que se 
involucren, ya sea como miembros de la comisión, o bien colaborando con 
información, observaciones e implementación del proceso. 
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• Participación y respaldo de las jefaturas: coordinación de PROMADE y 
dirección de la DPMD. 
• Establecimiento de la comisión con profesionales de distintas áreas 
disciplinares y años de experiencia en la institución y en el programa, con el 
propósito de obtener aportes al proceso de sistematización desde diferentes 
perspectivas. 
• Disposición para respetar, comprender y tomar en cuenta las opiniones de 
todos los funcionarios sobre su modo de aplicar el proceso de producción. Al 
carecer de una sistematización detallada, era de esperarse encontrar 
diferencias en cuanto a la aplicación de dicho proceso; empero, estas 
sirvieron para obtener uno mejorado. Además, al considerar todas las 
opiniones, se fomenta la puesta en práctica de la sistematización por parte del 
equipo de productores. 
• Definición anticipada del grado de especificidad que se desea alcanzar, con 
miras a terminar la sistematización en un plazo razonable para el programa. 
Este hecho estableció un límite al consensuar los pasos y evitó entrar en 
pormenores que no afectaban significativamente el proceso, ya que no 
contradecían los lineamientos generales.  
• Representación gráfica del proceso de producción de unidades didácticas 
sistematizado, además, su correspondiente difusión y visibilización. 
• Asignación de tareas específicas dentro de la comisión, según las 
competencias de sus miembros.  
• Establecimiento de plazos de entrega para tareas específicas por parte de los 
miembros de la comisión. 
• Rendición de cuentas. Constantemente se brindaron informes respecto al 
avance del trabajo de la comisión, tanto a la coordinación de PROMADE 
como a los compañeros en reuniones de personal.  
• Estabilidad de las dos comisiones mientras estuvieron en funcionamiento. 
Aunque varió su conformación del 2011 al 2016, se mantuvieron algunas 
personas que se involucraron en ambos equipos de trabajo. 
• Existencia de buenas relaciones entre los integrantes de la comisión y con el 
grupo de productores académicos.   
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• División del proceso de sistematización en etapas. Esto se recomienda para 
procesos extensos y complejos. 
Errores 
• No establecer un cronograma general del proceso de sistematización, que 
indicara el inicio de la segunda etapa. 
• No definir un plan de contingencia en caso de siniestros. Entre la conclusión 
de la primera etapa y el inicio de la segunda ocurrió un terremoto, lo cual 
retrasó significativamente la continuación y el final del trabajo de la comisión, 
pues como parte del plan de contingencia se implementó el trabajo en casa; 
esto limitó la realización de las sesiones de la comisión. 
Oportunidades de mejora 
• Incorporar el uso de las TIC para recabar la información desde el inicio del 
proceso. 
• Integrar a la jefatura en etapas avanzadas del proceso de sistematización. 
• Establecer, desde el comienzo del proceso, las fechas de inicio y conclusión 
de cada etapa de la sistematización. 
• Elaborar un plan de gestión de riesgos. 
6. Aportes de la experiencia 
La experiencia compartida en este artículo aporta un modelo de sistematización 
de un proceso de producción complejo y extenso, en el cual participan más de veinte 
profesionales, obtenido a partir de un estudio cualitativo exploratorio. 
La sistematización hecha se considera novedosa porque es producto de 
cuarenta años de experiencia de PROMADE, instancia única en el ámbito de 
producción académica a nivel regional, tal como se explicó en el marco contextual. 
Toma en cuenta el bagaje de todos los participantes y, a partir de las lecciones 
aprendidas, propone una forma eficiente y eficaz de lograr consenso respecto a la 
forma de trabajar en un equipo. 
Finalmente, la experiencia es útil para equipos de trabajo que se dediquen a 
labores de producción académica, los cuales tengan un marco general de acción y 
se hayan planteado como uno de sus objetivos asegurar un nivel mínimo de calidad 
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